

# Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĒJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)  
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m<sup>2</sup>**  
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

## Paveiktais

- Pabeigti 46.klases remontdarbi.
- Nosūtīta vēstule uzņēmējam par termiņa pagarinājuma noraidījumu.
- Saņemts VUGD lēmums par pārkāpuma novēršanu.
- Nosūtīts gala P-N akts uzņēmējam, kuru uzņēmējs neparaksta.
- VZD Kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanas termiņš-01.04.2021.
- Iesniegts Maksājuma pieprasījums KP VIS un aktualizēts Plānoto Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks.

## Plānotais

- Novērst būvniecības darbu defektus.
- Nepieciešams parakstīt būvdarbu gala pieņemšanas-nodošanas aktu.
- Nepieciešams saņemt gala atskaiti no būvuzrauga.

## Riski

- Apdraudēta papildus būvdarbu iespējāmība, jo 1.atlases kārtas projektos netiek atbalstītas papildus darbības. Tiek gatavoti MK noteikumu grozījumi par papildus ieslēdzamām darbībām.



Projekta vadītāja  
**Lāsma Pāpaurele**

+371 26744029  
Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:  
**SIA «JaunRīga ECO»**  
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:  
**SIA «Inspecta Latvia»**  
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:  
**AS «Būvuzņēmums Restaurators»**  
(līgumcena: 1019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:  
**SIA «JaunRīga ECO»**  
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:  
**SIA «Steelandglass»** (līgumcena: 8198,00 EUR bez PVN)

