

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.12.2022.** (CFLA termiņš – 31.12.2022.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 08.09.2023. AS «Būvuzņēmums Restaurators» novērsis konstatētos defektus.
- 13.09.2023. saņemta vēstule no AS «Būvuzņēmums Restaurators» par defektu novēršanu, par ko ar ēkas pārvaldnieku 12.09.2023. parakstīts akts par defektu novēršanu.
- FM saskaņojusi AS «Būvuzņēmums Restaurators» piemērotā līgumsoda novirzīšanu ieturējuma naudas daļējai segšanai, bet uzkrājumu neatļauj novirzīt ieturējuma naudas segšanai.

Plānotais

- Projekta slēgšana.

Riski

- N/A



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena:
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: **SIA «JaunRīga ECO»**
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība: **SIA «Steelandglass»**
(līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43
EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine
Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums
Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **SIA «Builder Industry»**
27516,89 EUR bez PVN.

