

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJAS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.12.2022.** (CFLA termiņš – 31.12.2022.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 14.12.2022. nosūtīta atsaukme AS Būvuzņēmums Restaurators.
- 20.12.2022. norisinājās valdes sēde, kuras laikā informēta valde par to, ka nav nepieciešams piesaistīt neatkarīgu būvniecības ekspertu. Valde nolēma, ka ja ziņojumā minētais CFLA piesaistītais būvniecības eksperts objektā Kandavas ielā 2A, Daugavpilī, defektus nekonstatēs, uzdot NĪ attīstības projektu pārvaldei līdz 30.04.2023. organizēt neatkarīga eksperta vērtējuma pasūtīšanu par objekta 1. stāvā veikto būvdarbu kvalitāti.
- 27.12.2022. iesniegts noslēguma Maksājuma pieprasījums.

Ārpus ERAF:

- parakstītas Materiālu apstiprināšanas formas.
- 20.12.2022. parakstīts Finansēšanas līgums ar SBDMV par 10 000 EUR finansējumu izdevumu segšanai.
- 23.12.2022. parakstīts būvdarbu izpildes akts (Forma Nr.3, Forma Nr.2).

Plānotais

- Parakstīt P-N aktu ar SIA «Builder Industry».

Riski

- Atkārtota defektu konstatēšana.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
 Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
 (līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
 (līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena:
 1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: **SIA «JaunRīga ECO»**
 (līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība: **SIA «Steelandglass»**
 (līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43
 EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine
 Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums
 Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **SIA «Builder Industry»**
 27516,89 EUR bez PVN.

